

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель директора Департамента  
организации медицинской помощи и  
санаторно-курортного дела,  
Администратор приоритетного проекта  
«Создание новой модели медицинской  
организации, оказывающей первичную  
медико-санитарную помощь»

  
\_\_\_\_\_ Э.К. Вергазова

СОГЛАСОВАНО

Эксперт приоритетного проекта  
«Создание новой модели медицинской  
организации, оказывающей первичную  
медико-санитарную помощь»,  
руководитель проекта «Бережливая  
поликлиника» Государственной  
корпорации «Росатом»

  
\_\_\_\_\_ В.Ф. Арженцов

**Стандарт оформления тактического плана реализации, создаваемого в  
рамках реализации приоритетного проекта «Создание новой модели  
медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную  
помощь»**

1. Настоящий Стандарт оформления тактического плана реализации, создаваемого в рамках реализации приоритетного проекта «Создание новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь» разработан в целях обеспечения единого подхода к оформлению тактического плана реализации (далее – ТПР) при реализации приоритетного проекта «Создание новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь» (далее – приоритетный проект) и создается на основании пунктов дорожной карты (ТФ-1).

2. Общие требования.

2.1. ТПР составляется для каждого проекта, открытого в рамках реализации приоритетного проекта «Создание новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь».

2.2. ТПР оформляется на бумажном носителе вручную или с использованием компьютерной программы для работы с электронными таблицами и выполняется на отдельном листе с заданным форматом не менее А1 (594×841 мм).

### 3. Оформление названия и заголовков.

3.1. В верхнем левом углу листа указывается наименование документа – «Тактический план реализации проекта» и наименование проекта.

Тактический план реализации проекта _____ (наименование проекта)		Команда исполнителей проекта	Подразделение	Должность	Подпись	Утверждено:	Дата разработки:																																																																																																	
Проект:	№ п/п						Ответственный за ТПР:																																																																																																	
Дата начала проекта:	Медицинская организация:						Согласовано:	Проект реализован при участии эксперта (ФИО, должность)																																																																																																
Дата завершения проекта:	Руководитель проекта:																																																																																																							
Сроки реализации проекта	№ п/п	Содержание работ	Сроки реализации проекта	Сроки реализации проекта																								Итого	Специальность																																																																											
				7.01.15	8.01.15	9.01.15	10.01.15	11.01.15	12.01.15	13.01.15	14.01.15	15.01.15	16.01.15	17.01.15	18.01.15	19.01.15	20.01.15	21.01.15	22.01.15	23.01.15	24.01.15	25.01.15	26.01.15	27.01.15	28.01.15	29.01.15	30.01.15		31.01.15	31.01.15	30.01.15	29.01.15	28.01.15	27.01.15	26.01.15	25.01.15	24.01.15	23.01.15	22.01.15	21.01.15	20.01.15	19.01.15	18.01.15	17.01.15	16.01.15	15.01.15	14.01.15	13.01.15	12.01.15	11.01.15	10.01.15	9.01.15	8.01.15	7.01.15																																																		
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24		25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24		25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24		25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24		25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100

3.2. В заголовочной части таблицы выделяют 9 столбцов:

3.2.1. столбец № 1 содержит блоки информации «Дата начала проекта», «Дата завершения проекта». Дата начала и дата завершения проекта указываются в формате дд.мм.гг;

Тактический план реализации проекта _____ (наименование проекта)		Команда исполнителей проекта	Подразделение	Должность	Подпись	Утверждено:	Дата разработки:																																																																																																	
Проект:	№ п/п						Ответственный за ТПР:																																																																																																	
Дата начала проекта:	Медицинская организация:						Согласовано:	Проект реализован при участии эксперта (ФИО, должность)																																																																																																
Дата завершения проекта:	Руководитель проекта:																																																																																																							
Сроки реализации проекта	№ п/п	Содержание работ	Сроки реализации проекта	Сроки реализации проекта																								Итого	Специальность																																																																											
				7.01.15	8.01.15	9.01.15	10.01.15	11.01.15	12.01.15	13.01.15	14.01.15	15.01.15	16.01.15	17.01.15	18.01.15	19.01.15	20.01.15	21.01.15	22.01.15	23.01.15	24.01.15	25.01.15	26.01.15	27.01.15	28.01.15	29.01.15	30.01.15		31.01.15	31.01.15	30.01.15	29.01.15	28.01.15	27.01.15	26.01.15	25.01.15	24.01.15	23.01.15	22.01.15	21.01.15	20.01.15	19.01.15	18.01.15	17.01.15	16.01.15	15.01.15	14.01.15	13.01.15	12.01.15	11.01.15	10.01.15	9.01.15	8.01.15	7.01.15																																																		
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24		25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24		25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24		25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24		25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100

3.2.2. столбец № 2 содержит блоки информации «Проект», «Медицинская организация», «Руководитель проекта». В данных полях указываются соответственно наименование проекта, полное наименование медицинской организации, фамилия, имя и отчество руководителя проекта;

Тактический план реализации проекта _____ (наименование проекта)		Команда исполнителей проекта	Подразделение	Должность	Подпись	Утверждено:	Дата разработки:																																																																																																	
Проект:	№ п/п						Ответственный за ТПР:																																																																																																	
Дата начала проекта:	Медицинская организация:						Согласовано:	Проект реализован при участии эксперта (ФИО, должность)																																																																																																
Дата завершения проекта:	Руководитель проекта:																																																																																																							
Сроки реализации проекта	№ п/п	Содержание работ	Сроки реализации проекта	Сроки реализации проекта																								Итого	Специальность																																																																											
				7.01.15	8.01.15	9.01.15	10.01.15	11.01.15	12.01.15	13.01.15	14.01.15	15.01.15	16.01.15	17.01.15	18.01.15	19.01.15	20.01.15	21.01.15	22.01.15	23.01.15	24.01.15	25.01.15	26.01.15	27.01.15	28.01.15	29.01.15	30.01.15		31.01.15	31.01.15	30.01.15	29.01.15	28.01.15	27.01.15	26.01.15	25.01.15	24.01.15	23.01.15	22.01.15	21.01.15	20.01.15	19.01.15	18.01.15	17.01.15	16.01.15	15.01.15	14.01.15	13.01.15	12.01.15	11.01.15	10.01.15	9.01.15	8.01.15	7.01.15																																																		
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24		25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24		25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24		25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24		25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100

3.2.3. столбец № 3 – «Регистрационный № \_\_\_\_ от \_\_\_\_ дд.мм.гг». В данном поле указывается порядковый номер ТПР и дата его утверждения.

Тактический план реализации проекта _____ (наименование проекта)		Команда исполнителей проекта	Подразделение	Должность	Подпись	Утверждено:	Дата разработки:																									
Проект:	№ п/п						Ответственный за ТПР:																									
Дата начала проекта:	Медицинская организация:						Согласовано:	Проект реализован при участии эксперта (ФИО, должность)																								
Дата завершения проекта:	Руководитель проекта:																															
Сроки реализации проекта	№ п/п	Содержание работ	Сроки реализации проекта	Сроки реализации проекта																								Итого	Специальность			
				7																												

Тактический план реализации проекта _____ (наименование проекта)		Команда исполнитель проекта	Подразделение	Должность	Подпись	Утверждено	Дата разработки:																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
Дата начала проекта	Проект:						Ответственный за ТПР:																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
Дата окончания проекта	Медицинская организация:						Проект реализован при участии эксперта (ФИО, должность)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
	Руководитель проекта:																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
Сроки реализации проекта	№ п/п	Сроки реализации проекта														Подпись	Освоение																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	Создание работ	7.01.18	8.01.18	9.01.18	10.01.18	11.01.18	12.01.18	13.01.18	14.01.18	15.01.18	16.01.18	17.01.18	18.01.18	19.01.18	20.01.18	21.01.18	22.01.18	23.01.18	24.01.18	25.01.18	26.01.18	27.01.18	28.01.18	29.01.18	30.01.18	31.01.18	01.02.18	02.02.18	03.02.18	04.02.18	05.02.18	06.02.18	07.02.18	08.02.18	09.02.18	10.02.18	11.02.18	12.02.18	13.02.18	14.02.18	15.02.18	16.02.18	17.02.18	18.02.18	19.02.18	20.02.18	21.02.18	22.02.18	23.02.18	24.02.18	25.02.18	26.02.18	27.02.18	28.02.18	29.02.18	30.02.18	31.02.18	01.03.18	02.03.18	03.03.18	04.03.18	05.03.18	06.03.18	07.03.18	08.03.18	09.03.18	10.03.18	11.03.18	12.03.18	13.03.18	14.03.18	15.03.18	16.03.18	17.03.18	18.03.18	19.03.18	20.03.18	21.03.18	22.03.18	23.03.18	24.03.18	25.03.18	26.03.18	27.03.18	28.03.18	29.03.18	30.03.18	31.03.18	01.04.18	02.04.18	03.04.18	04.04.18	05.04.18	06.04.18	07.04.18	08.04.18	09.04.18	10.04.18	11.04.18	12.04.18	13.04.18	14.04.18	15.04.18	16.04.18	17.04.18	18.04.18	19.04.18	20.04.18	21.04.18	22.04.18	23.04.18	24.04.18	25.04.18	26.04.18	27.04.18	28.04.18	29.04.18	30.04.18	01.05.18	02.05.18	03.05.18	04.05.18	05.05.18	06.05.18	07.05.18	08.05.18	09.05.18	10.05.18	11.05.18	12.05.18	13.05.18	14.05.18	15.05.18	16.05.18	17.05.18	18.05.18	19.05.18	20.05.18	21.05.18	22.05.18	23.05.18	24.05.18	25.05.18	26.05.18	27.05.18	28.05.18	29.05.18	30.05.18	31.05.18	01.06.18	02.06.18	03.06.18	04.06.18	05.06.18	06.06.18	07.06.18	08.06.18	09.06.18	10.06.18	11.06.18	12.06.18	13.06.18	14.06.18	15.06.18	16.06.18	17.06.18	18.06.18	19.06.18	20.06.18	21.06.18	22.06.18	23.06.18	24.06.18	25.06.18	26.06.18	27.06.18	28.06.18	29.06.18	30.06.18	01.07.18	02.07.18	03.07.18	04.07.18	05.07.18	06.07.18	07.07.18	08.07.18	09.07.18	10.07.18	11.07.18	12.07.18	13.07.18	14.07.18	15.07.18	16.07.18	17.07.18	18.07.18	19.07.18	20.07.18	21.07.18	22.07.18	23.07.18	24.07.18	25.07.18	26.07.18	27.07.18	28.07.18	29.07.18	30.07.18	31.07.18	01.08.18	02.08.18	03.08.18	04.08.18	05.08.18	06.08.18	07.08.18	08.08.18	09.08.18	10.08.18	11.08.18	12.08.18	13.08.18	14.08.18	15.08.18	16.08.18	17.08.18	18.08.18	19.08.18	20.08.18	21.08.18	22.08.18	23.08.18	24.08.18	25.08.18	26.08.18	27.08.18	28.08.18	29.08.18	30.08.18	31.08.18	01.09.18	02.09.18	03.09.18	04.09.18	05.09.18	06.09.18	07.09.18	08.09.18	09.09.18	10.09.18	11.09.18	12.09.18	13.09.18	14.09.18	15.09.18	16.09.18	17.09.18	18.09.18	19.09.18	20.09.18	21.09.18	22.09.18	23.09.18	24.09.18	25.09.18	26.09.18	27.09.18	28.09.18	29.09.18	30.09.18	01.10.18	02.10.18	03.10.18	04.10.18	05.10.18	06.10.18	07.10.18	08.10.18	09.10.18	10.10.18	11.10.18	12.10.18	13.10.18	14.10.18	15.10.18	16.10.18	17.10.18	18.10.18	19.10.18	20.10.18	21.10.18	22.10.18	23.10.18	24.10.18	25.10.18	26.10.18	27.10.18	28.10.18	29.10.18	30.10.18	31.10.18	01.11.18	02.11.18	03.11.18	04.11.18	05.11.18	06.11.18	07.11.18	08.11.18	09.11.18	10.11.18	11.11.18	12.11.18	13.11.18	14.11.18	15.11.18	16.11.18	17.11.18	18.11.18	19.11.18	20.11.18	21.11.18	22.11.18	23.11.18	24.11.18	25.11.18	26.11.18	27.11.18	28.11.18	29.11.18	30.11.18	01.12.18	02.12.18	03.12.18	04.12.18	05.12.18	06.12.18	07.12.18	08.12.18	09.12.18	10.12.18	11.12.18	12.12.18	13.12.18	14.12.18	15.12.18	16.12.18	17.12.18	18.12.18	19.12.18	20.12.18	21.12.18	22.12.18	23.12.18	24.12.18	25.12.18	26.12.18	27.12.18	28.12.18	29.12.18	30.12.18	31.12.18	01.01.19	02.01.19	03.01.19	04.01.19	05.01.19	06.01.19	07.01.19	08.01.19	09.01.19	10.01.19	11.01.19	12.01.19	13.01.19	14.01.19	15.01.19	16.01.19	17.01.19	18.01.19	19.01.19	20.01.19	21.01.19	22.01.19	23.01.19	24.01.19	25.01.19	26.01.19	27.01.19	28.01.19	29.01.19	30.01.19	31.01.19	01.02.19	02.02.19	03.02.19	04.02.19	05.02.19	06.02.19	07.02.19	08.02.19	09.02.19	10.02.19	11.02.19	12.02.19	13.02.19	14.02.19	15.02.19	16.02.19	17.02.19	18.02.19	19.02.19	20.02.19	21.02.19	22.02.19	23.02.19	24.02.19	25.02.19	26.02.19	27.02.19	28.02.19	29.02.19	30.02.19	01.03.19	02.03.19	03.03.19	04.03.19	05.03.19	06.03.19	07.03.19	08.03.19	09.03.19	10.03.19	11.03.19	12.03.19	13.03.19	14.03.19	15.03.19	16.03.19	17.03.19	18.03.19	19.03.19	20.03.19	21.03.19	22.03.19	23.03.19	24.03.19	25.03.19	26.03.19	27.03.19	28.03.19	29.03.19	30.03.19	31.03.19	01.04.19	02.04.19	03.04.19	04.04.19	05.04.19	06.04.19	07.04.19	08.04.19	09.04.19	10.04.19	11.04.19	12.04.19	13.04.19	14.04.19	15.04.19	16.04.19	17.04.19	18.04.19	19.04.19	20.04.19	21.04.19	22.04.19	23.04.19	24.04.19	25.04.19	26.04.19	27.04.19	28.04.19	29.04.19	30.04.19	01.05.19	02.05.19	03.05.19	04.05.19	05.05.19	06.05.19	07.05.19	08.05.19	09.05.19	10.05.19	11.05.19	12.05.19	13.05.19	14.05.19	15.05.19	16.05.19	17.05.19	18.05.19	19.05.19	20.05.19	21.05.19	22.05.19	23.05.19	24.05.19	25.05.19	26.05.19	27.05.19	28.05.19	29.05.19	30.05.19	31.05.19	01.06.19	02.06.19	03.06.19	04.06.19	05.06.19	06.06.19	07.06.19	08.06.19	09.06.19	10.06.19	11.06.19	12.06.19	13.06.19	14.06.19	15.06.19	16.06.19	17.06.19	18.06.19	19.06.19	20.06.19	21.06.19	22.06.19	23.06.19	24.06.19	25.06.19	26.06.19	27.06.19	28.06.19	29.06.19	30.06.19	01.07.19	02.07.19	03.07.19	04.07.19	05.07.19	06.07.19	07.07.19	08.07.19	09.07.19	10.07.19	11.07.19	12.07.19	13.07.19	14.07.19	15.07.19	16.07.19	17.07.19	18.07.19	19.07.19	20.07.19	21.07.19	22.07.19	23.07.19	24.07.19	25.07.19	26.07.19	27.07.19	28.07.19	29.07.19	30.07.19	31.07.19	01.08.19	02.08.19	03.08.19	04.08.19	05.08.19	06.08.19	07.08.19	08.08.19	09.08.19	10.08.19	11.08.19	12.08.19	13.08.19	14.08.19	15.08.19	16.08.19	17.08.19	18.08.19	19.08.19	20.08.19	21.08.19	22.08.19	23.08.19	24.08.19	25.08.19	26.08.19	27.08.19	28.08.19	29.08.19	30.08.19	31.08.19	01.09.19	02.09.19	03.09.19	04.09.19	05.09.19	06.09.19	07.09.19	08.09.19	09.09.19	10.09.19	11.09.19	12.09.19	13.09.19	14.09.19	15.09.19	16.09.19	17.09.19	18.09.19	19.09.19	20.09.19	21.09.19	22.09.19	23.09.19	24.09.19	25.09.19	26.09.19	27.09.19	28.09.19	29.09.19	30.09.19	01.10.19	02.10.19	03.10.19	04.10.19	05.10.19	06.10.19	07.10.19	08.10.19	09.10.19	10.10.19	11.10.19	12.10.19	13.10.19	14.10.19	15.10.19	16.10.19	17.10.19	18.10.19	19.10.19	20.10.19	21.10.19	22.10.19	23.10.19	24.10.19	25.10.19	26.10.19	27.10.19	28.10.19	29.10.19	30.10.19	31.10.19	01.11.19	02.11.19	03.11.19	04.11.19	05.11.19	06.11.19	07.11.19	08.11.19	09.11.19	10.11.19	11.11.19	12.11.19	13.11.19	14.11.19	15.11.19	16.11.19	17.11.19	18.11.19	19.11.19	20.11.19	21.11.19	22.11.19	23.11.19	24.11.19	25.11.19	26.11.19	27.11.19	28.11.19	29.11.19	30.11.19	01.12.19	02.12.19	03.12.19	04.12.19	05.12.19	06.12.19	07.12.19	08.12.19	09.12.19	10.12.19	11.12.19	12.12.19	13.12.19	14.12.19	15.12.19	16.12.19	17.12.19	18.12.19	19.12.19	20.12.19	21.12.19	22.12.19	23.12.19	24.12.19	25.12.19	26.12.19	27.12.19	28.12.19	29.12.19	30.12.19	31.12.19	01.01.20	02.01.20	03.01.20	04.01.20	05.01.20	06.01.20	07.01.20	08.01.20	09.01.20	10.01.20	11.01.20	12.01.20	13.01.20	14.01.20	15.01.20	16.01.20	17.01.20	18.01.20	19.01.20	20.01.20	21.01.20	22.01.20	23.01.20	24.01.20	25.01.20	26.01.20	27.01.20	28.01.20	29.01.20	30.01.20	31.01.20	01.02.20	02.02.20	03.02.20	04.02.20	05.02.20	06.02.20	07.02.20	08.02.20	09.02.20	10.02.20	11.02.20	12.02.20	13.02.20	14.02.20	15.02.20	16.02.20	17.02.20	18.02.20	19.02.20	20.02.20	21.02.20	22.02.20	23.02.20	24.02.20	25.02.20	26.02.20	27.02.20	28.02.20	29.02.20	30.02.20	01.03.20	02.03.20	03.03.20	04.03.20	05.03.20	06.03.20	07.03.20	08.03.20	09.03.20	10.03.20	11.03.20	12.03.20	13.03.20	14.03.20	15.03.20	16.03.20	17.03.20	18.03.20	19.03.20	20.03.20	21.03.20	22.03.20	23.03.20	24.03.20	25.03.20	26.03.20	27.03.20	28.03.20	29.03.20	30.03.20	31.03.20	01.04.20	02.04.20	03.04.20	04.04.20	05.04.20	06.04.20	07.04.20	08.04.20	09.04.20	10.04.20	11.04.20	12.04.20	13.04.20	14.04.20	15.04.20	16.04.20	17.04.20	18.04.20	19.04.20	20.04.20	21.04.20	22.04.20	23.04.20	24.04.20	25.04.20	26.04.20	27.04.20	28.04.20	29.04.20	30.04.20	01.05.20	02.05.20	03.05.20	04.05.20	05.05.20	06.05.20	07.05.20	08.05.20	09.05.20	10.05.20	11.05.20	12.05.20	13.05.20	14.05.20	15.05.20	16.05.20	17.05.20	18.05.20	19.05.20	20.05.20	21.05.20	22.05.20	23.05.20	24.05.20	25.05.20	26.05.20	27.05.20	28.05.20	29.05.20	30.05.20	31.05.20	01.06.20	02.06.20	03.06.20	04.06.20	05.06.20	06.06.20	07.06.20	08.06.20	09.06.20	10.06.20	11.06.20	12.06.20	13.06.20	14.06.20	15.06.20	16.06.20	17.06.20	18.06.20	19.06.20	20.06.20	21.06.20	22.06.20	23.06.20	24.06.20	25.06.20	26.06.20	27.06.20	28.06.20	29.06.20	30.06.20	01.07.20	02.07.20	03.07.20	04.07.20	05.07.20	06.07.20	07.07.20	08.07.20	09.07.





4.3. Столбец «Сроки реализации проекта» разбивается на календарные недели от начала до окончания проекта.

Тактический план реализации проекта		команда исполнительный проект	Подразделение	Должность	Подпись	Утверждено:	Дата разработки:																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
(наименование проекта)							№ №	ОТВЕТСТВЕННЫЙ ЗА ТПР:	Проект реализован при участии эксперта (ФИО, должность)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
дата начала проекта	Проект:																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
дата окончания проекта	Медицинская организация:																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
	Руководитель проекта:																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
Степень реализации проекта	Содержание работ	Сроки реализации проекта															Прогресс	Отклонения																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
1		7.01.14	14.01.14	21.01.14	28.01.14	04.02.14	11.02.14	18.02.14	25.02.14	03.03.14	10.03.14	17.03.14	24.03.14	31.03.14	07.04.14	14.04.14	21.04.14	28.04.14	05.05.14	12.05.14	19.05.14	26.05.14	02.06.14	09.06.14	16.06.14	23.06.14	30.06.14	07.07.14	14.07.14	21.07.14	28.07.14	04.08.14	11.08.14	18.08.14	25.08.14	01.09.14	08.09.14	15.09.14	22.09.14	29.09.14	06.10.14	13.10.14	20.10.14	27.10.14	03.11.14	10.11.14	17.11.14	24.11.14	01.12.14	08.12.14	15.12.14	22.12.14	29.12.14	05.01.15	12.01.15	19.01.15	26.01.15	02.02.15	09.02.15	16.02.15	23.02.15	01.03.15	08.03.15	15.03.15	22.03.15	29.03.15	05.04.15	12.04.15	19.04.15	26.04.15	03.05.15	10.05.15	17.05.15	24.05.15	31.05.15	06.06.15	13.06.15	20.06.15	27.06.15	04.07.15	11.07.15	18.07.15	25.07.15	01.08.15	08.08.15	15.08.15	22.08.15	29.08.15	05.09.15	12.09.15	19.09.15	26.09.15	03.10.15	10.10.15	17.10.15	24.10.15	31.10.15	06.11.15	13.11.15	20.11.15	27.11.15	04.12.15	11.12.15	18.12.15	25.12.15	01.01.16	08.01.16	15.01.16	22.01.16	29.01.16	05.02.16	12.02.16	19.02.16	26.02.16	03.03.16	10.03.16	17.03.16	24.03.16	31.03.16	06.04.16	13.04.16	20.04.16	27.04.16	04.05.16	11.05.16	18.05.16	25.05.16	01.06.16	08.06.16	15.06.16	22.06.16	29.06.16	05.07.16	12.07.16	19.07.16	26.07.16	02.08.16	09.08.16	16.08.16	23.08.16	30.08.16	06.09.16	13.09.16	20.09.16	27.09.16	04.10.16	11.10.16	18.10.16	25.10.16	01.11.16	08.11.16	15.11.16	22.11.16	29.11.16	05.12.16	12.12.16	19.12.16	26.12.16	02.01.17	09.01.17	16.01.17	23.01.17	30.01.17	06.02.17	13.02.17	20.02.17	27.02.17	04.03.17	11.03.17	18.03.17	25.03.17	01.04.17	08.04.17	15.04.17	22.04.17	29.04.17	05.05.17	12.05.17	19.05.17	26.05.17	02.06.17	09.06.17	16.06.17	23.06.17	30.06.17	06.07.17	13.07.17	20.07.17	27.07.17	03.08.17	10.08.17	17.08.17	24.08.17	31.08.17	06.09.17	13.09.17	20.09.17	27.09.17	04.10.17	11.10.17	18.10.17	25.10.17	01.11.17	08.11.17	15.11.17	22.11.17	29.11.17	05.12.17	12.12.17	19.12.17	26.12.17	02.01.18	09.01.18	16.01.18	23.01.18	30.01.18	06.02.18	13.02.18	20.02.18	27.02.18	04.03.18	11.03.18	18.03.18	25.03.18	01.04.18	08.04.18	15.04.18	22.04.18	29.04.18	05.05.18	12.05.18	19.05.18	26.05.18	02.06.18	09.06.18	16.06.18	23.06.18	30.06.18	06.07.18	13.07.18	20.07.18	27.07.18	03.08.18	10.08.18	17.08.18	24.08.18	31.08.18	06.09.18	13.09.18	20.09.18	27.09.18	04.10.18	11.10.18	18.10.18	25.10.18	01.11.18	08.11.18	15.11.18	22.11.18	29.11.18	05.12.18	12.12.18	19.12.18	26.12.18	02.01.19	09.01.19	16.01.19	23.01.19	30.01.19	06.02.19	13.02.19	20.02.19	27.02.19	04.03.19	11.03.19	18.03.19	25.03.19	01.04.19	08.04.19	15.04.19	22.04.19	29.04.19	05.05.19	12.05.19	19.05.19	26.05.19	02.06.19	09.06.19	16.06.19	23.06.19	30.06.19	06.07.19	13.07.19	20.07.19	27.07.19	03.08.19	10.08.19	17.08.19	24.08.19	31.08.19	06.09.19	13.09.19	20.09.19	27.09.19	04.10.19	11.10.19	18.10.19	25.10.19	01.11.19	08.11.19	15.11.19	22.11.19	29.11.19	05.12.19	12.12.19	19.12.19	26.12.19	02.01.20	09.01.20	16.01.20	23.01.20	30.01.20	06.02.20	13.02.20	20.02.20	27.02.20	04.03.20	11.03.20	18.03.20	25.03.20	01.04.20	08.04.20	15.04.20	22.04.20	29.04.20	05.05.20	12.05.20	19.05.20	26.05.20	02.06.20	09.06.20	16.06.20	23.06.20	30.06.20	06.07.20	13.07.20	20.07.20	27.07.20	03.08.20	10.08.20	17.08.20	24.08.20	31.08.20	06.09.20	13.09.20	20.09.20	27.09.20	04.10.20	11.10.20	18.10.20	25.10.20	01.11.20	08.11.20	15.11.20	22.11.20	29.11.20	05.12.20	12.12.20	19.12.20	26.12.20	02.01.21	09.01.21	16.01.21	23.01.21	30.01.21	06.02.21	13.02.21	20.02.21	27.02.21	04.03.21	11.03.21	18.03.21	25.03.21	01.04.21	08.04.21	15.04.21	22.04.21	29.04.21	05.05.21	12.05.21	19.05.21	26.05.21	02.06.21	09.06.21	16.06.21	23.06.21	30.06.21	06.07.21	13.07.21	20.07.21	27.07.21	03.08.21	10.08.21	17.08.21	24.08.21	31.08.21	06.09.21	13.09.21	20.09.21	27.09.21	04.10.21	11.10.21	18.10.21	25.10.21	01.11.21	08.11.21	15.11.21	22.11.21	29.11.21	05.12.21	12.12.21	19.12.21	26.12.21	02.01.22	09.01.22	16.01.22	23.01.22	30.01.22	06.02.22	13.02.22	20.02.22	27.02.22	04.03.22	11.03.22	18.03.22	25.03.22	01.04.22	08.04.22	15.04.22	22.04.22	29.04.22	05.05.22	12.05.22	19.05.22	26.05.22	02.06.22	09.06.22	16.06.22	23.06.22	30.06.22	06.07.22	13.07.22	20.07.22	27.07.22	03.08.22	10.08.22	17.08.22	24.08.22	31.08.22	06.09.22	13.09.22	20.09.22	27.09.22	04.10.22	11.10.22	18.10.22	25.10.22	01.11.22	08.11.22	15.11.22	22.11.22	29.11.22	05.12.22	12.12.22	19.12.22	26.12.22	02.01.23	09.01.23	16.01.23	23.01.23	30.01.23	06.02.23	13.02.23	20.02.23	27.02.23	04.03.23	11.03.23	18.03.23	25.03.23	01.04.23	08.04.23	15.04.23	22.04.23	29.04.23	05.05.23	12.05.23	19.05.23	26.05.23	02.06.23	09.06.23	16.06.23	23.06.23	30.06.23	06.07.23	13.07.23	20.07.23	27.07.23	03.08.23	10.08.23	17.08.23	24.08.23	31.08.23	06.09.23	13.09.23	20.09.23	27.09.23	04.10.23	11.10.23	18.10.23	25.10.23	01.11.23	08.11.23	15.11.23	22.11.23	29.11.23	05.12.23	12.12.23	19.12.23	26.12.23	02.01.24	09.01.24	16.01.24	23.01.24	30.01.24	06.02.24	13.02.24	20.02.24	27.02.24	04.03.24	11.03.24	18.03.24	25.03.24	01.04.24	08.04.24	15.04.24	22.04.24	29.04.24	05.05.24	12.05.24	19.05.24	26.05.24	02.06.24	09.06.24	16.06.24	23.06.24	30.06.24	06.07.24	13.07.24	20.07.24	27.07.24	03.08.24	10.08.24	17.08.24	24.08.24	31.08.24	06.09.24	13.09.24	20.09.24	27.09.24	04.10.24	11.10.24	18.10.24	25.10.24	01.11.24	08.11.24	15.11.24	22.11.24	29.11.24	05.12.24	12.12.24	19.12.24	26.12.24	02.01.25	09.01.25	16.01.25	23.01.25	30.01.25	06.02.25	13.02.25	20.02.25	27.02.25	04.03.25	11.03.25	18.03.25	25.03.25	01.04.25	08.04.25	15.04.25	22.04.25	29.04.25	05.05.25	12.05.25	19.05.25	26.05.25	02.06.25	09.06.25	16.06.25	23.06.25	30.06.25	06.07.25	13.07.25	20.07.25	27.07.25	03.08.25	10.08.25	17.08.25	24.08.25	31.08.25	06.09.25	13.09.25	20.09.25	27.09.25	04.10.25	11.10.25	18.10.25	25.10.25	01.11.25	08.11.25	15.11.25	22.11.25	29.11.25	05.12.25	12.12.25	19.12.25	26.12.25	02.01.26	09.01.26	16.01.26	23.01.26	30.01.26	06.02.26	13.02.26	20.02.26	27.02.26	04.03.26	11.03.26	18.03.26	25.03.26	01.04.26	08.04.26	15.04.26	22.04.26	29.04.26	05.05.26	12.05.26	19.05.26	26.05.26	02.06.26	09.06.26	16.06.26	23.06.26	30.06.26	06.07.26	13.07.26	20.07.26	27.07.26	03.08.26	10.08.26	17.08.26	24.08.26	31.08.26	06.09.26	13.09.26	20.09.26	27.09.26	04.10.26	11.10.26	18.10.26	25.10.26	01.11.26	08.11.26	15.11.26	22.11.26	29.11.26	05.12.26	12.12.26	19.12.26	26.12.26	02.01.27	09.01.27	16.01.27	23.01.27	30.01.27	06.02.27	13.02.27	20.02.27	27.02.27	04.03.27	11.03.27	18.03.27	25.03.27	01.04.27	08.04.27	15.04.27	22.04.27	29.04.27	05.05.27	12.05.27	19.05.27	26.05.27	02.06.27	09.06.27	16.06.27	23.06.27	30.06.27	06.07.27	13.07.27	20.07.27	27.07.27	03.08.27	10.08.27	17.08.27	24.08.27	31.08.27	06.09.27	13.09.27	20.09.27	27.09.27	04.10.27	11.10.27	18.10.27	25.10.27	01.11.27	08.11.27	15.11.27	22.11.27	29.11.27	05.12.27	12.12.27	19.12.27	26.12.27	02.01.28	09.01.28	16.01.28	23.01.28	30.01.28	06.02.28	13.02.28	20.02.28	27.02.28	04.03.28	11.03.28	18.03.28	25.03.28	01.04.28	08.04.28	15.04.28	22.04.28	29.04.28	05.05.28	12.05.28	19.05.28	26.05.28	02.06.28	09.06.28	16.06.28	23.06.28	30.06.28	06.07.28	13.07.28	20.07.28	27.07.28	03.08.28	10.08.28	17.08.28	24.08.28	31.08.28	06.09.28	13.09.28	20.09.28	27.09.28	04.10.28	11.10.28	18.10.28	25.10.28	01.11.28	08.11.28	15.11.28	22.11.28	29.11.28	05.12.28	12.12.28	19.12.28	26.12.28	02.01.29	09.01.29	16.01.29	23.01.29	30.01.29	06.02.29	13.02.29	20.02.29	27.02.29	04.03.29	11.03.29	18.03.29	25.03.29	01.04.29	08.04.29	15.04.29	22.04.29	29.04.29	05.05.29	12.05.29	19.05.29	26.05.29	02.06.29	09.06.29	16.06.29	23.06.29	30.06.29	06.07.29	13.07.29	20.07.29	27.07.29	03.08.29	10.08.29	17.08.29	24.08.29	31.08.29	06.09.29	13.09.29	20.09.29	27.09.29	04.10.29	11.10.29	18.10.29	25.10.29	01.11.29	08.11.29	15.11.29	22.11.29	29.11.29	05.12.29	12.12.29	19.12.29	26.12.29	02.01.30	09.01.30	16.01.30	23.01.30	30.01.30	06.02.30	13.02.30	20.02.30	27.02.30	04.03.30	11.03.30	18.03.30	25.03.30	01.04.30	08.04.30	15.04.30	22.04.30	29.04.30	05.05.30	12.05.30	19.05.30	26.05.30	02.06.30	09.06.30	16.06.30	23.06.30	30.06.30	06.07.30	13.07.30	20.07.30	27.07.30	03.08.30	10.08.30	17.08.30	24.08.30	31.08.30	06.09.30	13.09.30	20.09.30	27.09.30	04.10.30	11.10.30	18.10.30	25.10.30	01.11.30	08.11.30	15.11.30	22.11.30	29.11.30	05.12.30	12.12.30	19.12.30	26.12.30	02.01.31	09.01.31	16.01.31	23.01.31	30.01.31	06.02.31	13.02.31	20.02.31	27.02.31	04.03.3

4.6. Выполнение работ в срок обозначается прямой вертикальной линией красного цвета по завершении соответствующей календарной недели.

При наличии отставания от графика прямая линия совершает зигзагообразный изгиб влево напротив соответствующего вида работ.

Стадии реализации проекта	№№ п/п	Содержание работ	Ответственный	1	2	3	4	5	6	7	8
				6 кн	7 кн	8 кн	9 кн	10 кн	11 кн	12 кн	13 кн
Мониторинг реализации текущих проектов в МО № 1	1	Обустройство входной группы поликлиники									
	2	Обустройство доступной среды для лиц с ограниченными возможностями									
	3	Организация регистратуры открытого типа									
Мониторинг реализации текущих проектов в МО № 2	4	Обустройство комфортной среды в местах ожидания									
	5	Организация разделения потоков пациентов									
	6	Оптимизация работы процедурного кабинета									
реализации объектов в МО № 3	7	Организация рациональной маршрутизации пациента при прохождении диспансеризации									
	8	....									

В случае, когда работы по данному пункту не начаты и на последующей календарной неделе, зигзагообразный изгиб влево напротив соответствующего вида работ достигает начального положения.

Стадии реализации проекта	№№ п/п	Содержание работ	Ответственный	1	2	3	4	5	6	7	8
				6 кн	7 кн	8 кн	9 кн	10 кн	11 кн	12 кн	13 кн
Мониторинг реализации текущих проектов в МО № 1	1	Обустройство входной группы поликлиники									
	2	Обустройство доступной среды для лиц с ограниченными возможностями									
	3	Организация регистратуры открытого типа									
Мониторинг реализации текущих проектов в МО № 2	4	Обустройство комфортной среды в местах ожидания									
	5	Организация разделения потоков пациентов									
	6	Оптимизация работы процедурного кабинета									
реализации объектов в МО № 3	7	Организация рациональной маршрутизации пациента при прохождении диспансеризации									
	8	....									

В случае, если работы начались с опозданием на одну календарную неделю или несколько календарных недель, зигзагообразный изгиб влево напротив соответствующего вида работ достигает уровня той календарной недели, по состоянию на которую выполнен соответствующий объем работ.

Стадии реализации проекта	№№ п/п	Содержание работ	Ответственный	1	2	3	4	5	6	7	8
				6 КН	7 КН	8 КН	9 КН	10 КН	11 КН	12 КН	13 КН
Мониторинг реализации текущих проектов в МО № 1	1	Обустройство входной группы поликлиники									
	2	Обустройство доступной среды для лиц с ограниченными возможностями									
	3	Организация регистратуры открытого типа									
Мониторинг реализации текущих проектов в МО № 2	4	Обустройство комфортной среды в местах ожидания									
	5	Организация разделения потоков пациентов									
	6	Оптимизация работы процедурного кабинета									
реализации объектов в МО 2, 3	7	Организация рациональной маршрутизации пациента при прохождении диспансеризации									
	8	---									

4.7. Для окрашивания периодов реализации отдельных работ проекта используется заливка «серый 25%, акцент 3».

Тактический план реализации проекта _____ (наименование проекта)		№ п/п	Команда исполнителей проекта	Подразделение	Должность	Подпись	Утверждено:	Дата разработки:																																																																											
Дата начала проекта	Дата завершения проекта																																																																																		
Проект: _____		Содержание работ	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="17">Сроки реализации проекта</th> </tr> <tr> <th>7.01</th><th>8.01</th><th>9.01</th><th>10.01</th><th>11.01</th><th>12.01</th><th>13.01</th><th>14.01</th><th>15.01</th><th>16.01</th><th>17.01</th><th>18.01</th><th>19.01</th><th>20.01</th><th>21.01</th><th>22.01</th><th>23.01</th><th>24.01</th><th>25.01</th><th>26.01</th><th>27.01</th><th>28.01</th><th>29.01</th><th>30.01</th><th>31.01</th><th>1.02</th><th>2.02</th><th>3.02</th><th>4.02</th><th>5.02</th><th>6.02</th><th>7.02</th><th>8.02</th><th>9.02</th><th>10.02</th><th>11.02</th><th>12.02</th><th>13.02</th><th>14.02</th><th>15.02</th><th>16.02</th><th>17.02</th><th>18.02</th><th>19.02</th><th>20.02</th><th>21.02</th><th>22.02</th><th>23.02</th><th>24.02</th><th>25.02</th><th>26.02</th><th>27.02</th><th>28.02</th><th>29.02</th><th>30.02</th><th>31.02</th> </tr> </thead> </table>						Сроки реализации проекта																	7.01	8.01	9.01	10.01	11.01	12.01	13.01	14.01	15.01	16.01	17.01	18.01	19.01	20.01	21.01	22.01	23.01	24.01	25.01	26.01	27.01	28.01	29.01	30.01	31.01	1.02	2.02	3.02	4.02	5.02	6.02	7.02	8.02	9.02	10.02	11.02	12.02	13.02	14.02	15.02	16.02	17.02	18.02	19.02	20.02	21.02	22.02	23.02	24.02	25.02	26.02	27.02	28.02	29.02	30.02	31.02	Утверждено:	ОТВЕТСТВЕННЫЙ ЗА ТПР:
Сроки реализации проекта																																																																																			
7.01	8.01	9.01	10.01	11.01	12.01	13.01	14.01	15.01	16.01	17.01	18.01	19.01	20.01	21.01	22.01	23.01	24.01	25.01	26.01	27.01	28.01	29.01	30.01	31.01	1.02	2.02	3.02	4.02	5.02	6.02	7.02	8.02	9.02	10.02	11.02	12.02	13.02	14.02	15.02	16.02	17.02	18.02	19.02	20.02	21.02	22.02	23.02	24.02	25.02	26.02	27.02	28.02	29.02	30.02	31.02																												
Руководитель проекта: _____		Содержание работ		Сроки реализации проекта		Подпись		Дата разработки:																																																																											
Сроки реализации проекта		Содержание работ		Сроки реализации проекта		Подпись		Дата разработки:																																																																											

4.8. В разделе сдачи-приемки работ, в соответствующих графах которого, отражается информация о факте приема работ с отклонениями или без отклонений, ставится отметка о закрытии ТПР. Факт приемки работ заверяется подписями Заказчика и Руководителя проекта.

Тактический план реализации проекта _____ (наименование проекта)		№ п/п	Команда исполнителей проекта	Подразделение	Должность	Подпись	Утверждено:	Дата разработки:																																																																															
Дата начала проекта	Дата завершения проекта																																																																																						
Проект: _____		Содержание работ	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="31">Сроки реализации проекта</th> </tr> <tr> <th>17</th><th>18</th><th>19</th><th>20</th><th>21</th><th>22</th><th>23</th><th>24</th><th>25</th><th>26</th><th>27</th><th>28</th><th>29</th><th>30</th><th>31</th><th>1.03</th><th>2.03</th><th>3.03</th><th>4.03</th><th>5.03</th><th>6.03</th><th>7.03</th><th>8.03</th><th>9.03</th><th>10.03</th><th>11.03</th><th>12.03</th><th>13.03</th><th>14.03</th><th>15.03</th><th>16.03</th><th>17.03</th><th>18.03</th><th>19.03</th><th>20.03</th><th>21.03</th><th>22.03</th><th>23.03</th><th>24.03</th><th>25.03</th><th>26.03</th><th>27.03</th><th>28.03</th><th>29.03</th><th>30.03</th><th>31.03</th> </tr> </thead> </table>						Сроки реализации проекта																															17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1.03	2.03	3.03	4.03	5.03	6.03	7.03	8.03	9.03	10.03	11.03	12.03	13.03	14.03	15.03	16.03	17.03	18.03	19.03	20.03	21.03	22.03	23.03	24.03	25.03	26.03	27.03	28.03	29.03	30.03	31.03	Утверждено:	ОТВЕТСТВЕННЫЙ ЗА ТПР:
Сроки реализации проекта																																																																																							
17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1.03	2.03	3.03	4.03	5.03	6.03	7.03	8.03	9.03	10.03	11.03	12.03	13.03	14.03	15.03	16.03	17.03	18.03	19.03	20.03	21.03	22.03	23.03	24.03	25.03	26.03	27.03	28.03	29.03	30.03	31.03																																										
Руководитель проекта: _____		Содержание работ		Сроки реализации проекта		Подпись		Дата разработки:																																																																															
Сроки реализации проекта		Содержание работ		Сроки реализации проекта		Подпись		Дата разработки:																																																																															

  

Степень реализации проекта			
1	2	3	4

Работа принята с отклонениями  
 ТПР закрыто без отклонений  
 Заказчик: \_\_\_\_\_  
 Руководитель проекта: \_\_\_\_\_